

UCHWAŁA Nr 123/25/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 4 września 2025 r.

**w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w
lokalu 1U**

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie środków finansowych w kwocie do [REDAKTED] zł brutto (słownie: [REDAKTED] złotych) na wykonanie dodatkowych robót budowlanych (izolacje akustyczne, wilgociowe, termiczne oraz niwelujące) w remontowanej nieruchomości, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 110 lok. 1U (dawna siedziba Banku Pekao S.A.).
2. Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorza Mazura do zawarcia z wykonawcą - firmą AJ PROFIBUD sp. z o.o. aneksu do umowy na wykonanie remontu zakupionej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 110 lok. 1U obejmującego realizację zadania, o którym mowa w ust. 1.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, będą pochodziły z Funduszu remontowo-inwestycyjnego.

§ 2.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wiceprezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiuszowi Komorowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W trakcie prac remontowych w lokalu 1U, położonym przy ul. Jana III Sobieskiego 110 (dawna siedziba Banku Pekao S.A.) pod nadzorem Inspektora Budowlanego został sporządzony protokół konieczności nr 1 z dnia 22.08.2025 r. Z protokołu wynika, iż niezbędne jest dokonanie dodatkowych prac,

tj. wykonanie izolacji akustycznej, wilgociowej, termicznej oraz niwelującej. Te prace nie były możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem remontu, konieczność ich wykonania stwierdził Inspektor Budowlany w trakcie czynności kontrolnych.

SEKRETARZ

Grzegorz Wrona

PREZES

Łukasz Jankowski