

UCHWAŁA Nr 9/26/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 16 stycznia 2026 r.

**w sprawie upoważnienia do zawarcia aneksu na dodatkowe prace projektowe
z firmą KJK sp. z o.o.**

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały Nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć kwotę do [REDAKTOWANO] złotych brutto (słownie: [REDAKTOWANO] złotych) na zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budynku siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.

§ 2

Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasza Jankowskiego oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej – Grzegorza Mazura do zawarcia z firmą KJK spółka z o.o. aneksu do umowy z dnia 31 października 2024 r. o wykonanie koncepcji projektowej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budynku siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie w zakresie wynagrodzenia za dodatkowe usługi – zmiany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej do kwoty [REDAKTOWANO] złotych brutto.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wiceprezesowi NRL - Klaudiuszowi Komorowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Umowa z firmą KJK sp. z o.o. została zawarta na podstawie uchwały Nr 121/24/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie wyboru firmy na wykonanie dokumentacji projektowej i architektonicznej na potrzeby remontu i przebudowy lokali biurowych NIL. Na wykonanie prac projektowych w uchwale Nr 121/24/P-IX Prezydium NRL przeznaczono kwotę do [REDACTED] zł brutto. W umowie z firmą KJK sp. z o.o. zawartej dnia 31 października 2024 r. o wykonanie koncepcji projektowej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziano możliwość zlecenia prac dodatkowych, co w trakcie realizacji prac okazało się konieczne.

Łączna liczba godzin dodatkowych prac projektowych została ustalona na 70 godzin przy stawce godzinowej [REDACTED] złotych brutto, co zamyka się kwotą [REDACTED] złotych.

SEKRETARZ

Grzegorz Wrona

PREZES

Łukasz Jankowski