

UCHWAŁA Nr 122/25/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 4 września 2025 r.

**w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie dodatkowych robót budowlanych
w lokalu 1U**

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie środków finansowych w kwocie do [REDAKTED] zł brutto (słownie: [REDAKTED] złotych) na wykonanie dodatkowych robót budowlanych (wymiana starej żeliwnej instalacji kanalizacyjnej) w remontowanym nieruchomości, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 110 lok. 1U (dawna siedziba Banku Pekao S.A.).
2. Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorza Mazura do zaciągnięcia zobowiązania finansowego celem realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.
1. Środki, o których mowa w ust. 1, będą pochodziły z Funduszu remontowo-inwestycyjnego.

§ 2.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wiceprezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiuszowi Komorowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W trakcie prac remontowych w lokalu 1U, położonym przy ul. Jana III Sobieskiego 110 (dawna siedziba Banku Pekao S.A.) pod nadzorem Inspektora Budowlanego został sporządzony protokół konieczności nr 2 z dnia 22.08.2025 r. Z protokołu wynika, iż niezbędne jest dokonanie dodatkowych prac, tj. wymiana starej żeliwnej instalacji kanalizacyjnej przed położeniem nowych sufitów. Te prace nie były możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem remontu, konieczność ich wykonania stwierdził Inspektor

Budowlany w trakcie czynności kontrolnych. Niewykonanie tych prac, najprawdopodobniej będzie skutkowało przerwaniem ciągu kanalizacyjnego w ciągu najbliższych lat, co przełoży się na ponowny remont lokalu i zniszczenie dokonanej inwestycji.

SEKRETARZ

Grzegorz Wrona

PREZES

Łukasz Jankowski