

UCHWAŁA Nr 193/25/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w lokalu
siedziby NIL**

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), § 1 uchwały nr 18/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyrażania zgody przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie środków finansowych w kwocie do [REDAKCYJA] złotych brutto (słownie: [REDAKCYJA]) na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w remontowanej nieruchomości, położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 110 lok. 1U (dawna siedziba Banku Pekao S.A.), o których mowa w protokołach konieczności nr 8, 13, 15 i 16, polegających na wykonaniu nowej witryny wejściowej, wykonaniu dodatkowych prac w sali sądowej, dopłaty do wykonania klapy przeciwpożarowej i dopłaty do wykonania wycieraczki wpuszczanej.
2. Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorza Mazura do zawarcia z wykonawcą - firmą AJ PROFIBUD sp. z o.o. aneksu do umowy na wykonanie remontu zakupionej nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 110 lok. 1U obejmującego realizację zadania, o którym mowa w ust. 1.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, będą pochodziły z Funduszu remontowo-inwestycyjnego.

§ 2.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wiceprezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiuszowi Komorowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wykonania dodatkowych prac w remontowanym lokalu użytkowym położonym przy ul. Sobieskiego 110 lok. 1U (dawna siedziba Banku Pekao S.A.) została potwierdzona w sporządzonych protokołach konieczności nr 8, 13, 15 i 16. Dodatkowe prace polegają na wymianie witryny wejściowej na nową, wykonaniu dodatkowych

prac w sali sądowej, dołacie do wykonania klapy przeciwpożarowej i dołacie do wykonania wycieraczki wpuszczanej.

Jednocześnie Naczelna Izba Lekarska nie wykorzysta środków przeznaczonych uchwałą nr 124/25/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2025 r. na zakup i montaż logo NIL na elewacji budynku oraz nie wykorzysta w pełni środków przeznaczonych uchwałą nr 173/25/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 grudnia 2025 r. na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej w atrium łączącym oba budynku siedziby NIL. Środki te zostaną przeznaczone na realizację robót dodatkowych objętych niniejszą uchwałą.

SEKRETARZ

Grzegorz Wrona

PREZES

Łukasz Jankowski