Mage pgt found or type unknown

Pozyskiwanie zewnetrznych srodkéw finansowych na
badania oraz projekty badawczo-rozwojowe, w tym
miedzynarodowe

Prowadzacy:

dr Eliza Szadkowska - Prezes Zarzadu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Spoteczenhstwa,
Cztonkini Instytutu Fundacji Thorax - Think Tank oraz Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starosci, dr
nauk prawnych, wyktadowca akademicki, trenerka i animatorka. Specjalizuje sie w
miedzynarodowej i europejskiej ochronie prawnej oraz partycypacji spotecznej w tworzeniu polityk
publicznych i projektéw rozwojowych. Posiada 15 letnie w zarzadzaniu miedzynarodowymi i
krajowymi programami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i spotecznymi.

Program:

Cele - Nabycie przez uczestnikéw wiedzy w zakresie aktualnych programéw i zrédet
finansowania badan medycznych i projektéw badawczo-rozwojowych w sferze ochrony i
promocji zdrowia oraz nabycie przez uczestnikbw umiejetnosci w zakresie
opracowywania projektéw badawczo-rozwojowych w sferze ochrony i promocji zdrowia,
w tym w dziedzinie badan medycznych.

Omawiane zagadnienia:

1. Istota projektdw oraz miejsce i rola projektéw badawczo-
rozwojowych, przyktady projektéw krajowych i miedzynarodowych w
sferze ochrony i promocji zdrowia,

2. Cykl zycia projektéw badawczo-rozwojowych i procesy zarzadzania
projektami w sferze ochrony i promocji zdrowia

3. partnerstwo krajowe i miedzynarodowe w projekcie badawczo-
rozwojowym - listy intencyjne, umowy, porozumienia partnerskie,

4. Zarzadzanie zasobami ludzkimi zaangazowanymi w realizacje
projektu,

5. Zapewnienie jakosci projektu,

6. Zarzadzanie komunikacjg i promocjg wewnetrzng i zewnetrzng w
projekcie - plany komunikacji i promocji

7. Faza inicjalizacji projektu badawczo - rozwojowego w sferze ochrony i
promocji zdrowia:

a) okreslenie wykonalnosci projektu (SMART CEL),
b) definiowanie zakresu i celéw projektu,
C) przygotowanie diagnozy projektu,



d) okreslenie zasobéw wewnetrznych i zewnetrznych do realizacji
projektu,

e) okreslenie rezultatéw projektu - produkty, ustugi, efekty
niepoliczalne/wskazniki mierzenia i monitorowania rezultatéw w
projekcie badawczo - rozwojowym,

f) planowanie harmonogramu projektu,

g) planowanie budzetu projektu i zarzagdzanie kosztami realizacji
projektu.






